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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引 

第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份

有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度工程总承包业务经营情况

简报如下： 

一、新签订单情况 

2021 年第三季度，公司新签工程项目合同 31 个，合同金额总计 71.26 亿元，

其中国内项目 30 个，合同金额合计 70.57 亿元；国外项目 1 个，合同金额合计

0.69 亿元。 

2021 年前三季度，公司新签工程项目合同 94 个，合同金额总计 185.88 亿元，

其中国内项目 82 个，合同金额总计 179.34 亿元；国外项目 12 个，合同金额总

计 6.54 亿元。 

二、已签约未完工订单数量及金额 

截至报告期末，已执行未完工项目 281 个，预计总收入 925.94 亿元，累计

已确认收入 554.39 亿元，未完工部分预期收入 371.55 亿元；已签订合同但尚未

开工项目 31 个，合同金额合计 181.77 亿元。 

三、已中标尚未签约订单情况 

报告期内无已中标尚未签约订单。 
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四、未完工重大项目情况 

报告期内未完工重大项目进展情况如下： 

单位：万元 

项目名称 

项目金额

（预计收

入） 

开工 

日期 
工期 

完工百

分比 

本期确认

收入 

累计确认

收入 

回款

情况 

应收账款

余额 

MMK250

万吨焦化

EPC 项目 

464,377.26 
2019 年 1

月 21 日 

详细设计

开始后 50

个月 

7.64% 17,493.38  35,482.40  
合同

约定 
-    

ZARAND

综合钢厂

EPC 项目 

458,138.13 
2012年12

月 1 日 

2019年建

成投产 
95.98%       -    439,747.55  

合同

约定 
-    

TOSYALI 

230 万吨

综合钢厂

EPC 项目 

380,796.44 
2015 年 8

月 1 日 
24 个月 100.00% -    380,793.42  

合同

约定 
15,072.96  

西上庄超

临界低热

值煤热电

EPC 项目 

375,108.49 
2016 年 6

月 1 日 
24 个月

①
 34.19% 21,641.23  128,249.53  

合同

约定 
29,914.93  

广东金晟

兰 800 万

吨优特钢

EPC 项目 

355,896.92 
2019年12

月 30 日 
14 个月 54.60% 26,379.80  194,313.25  

合同

约定 
102,235.69  

安徽霍邱

300 万吨

钢铁 EPC

项目 

306,247.50 
2012 年 9

月 1 日 

2019 年 7

月前陆续

投产 

90.20% -    276,234.63  
合同

约定 
-    

穆通综合

钢厂 EPC

项目 

291,461.62 
2019 年 1

月 29 日 
30 个月 17.62% 5,295.73  51,369.31  

合同

约定 
-    

注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。 

上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差

异，仅供参考。 

特此公告。 

 

 



中钢国际工程技术股份有限公司董事会 

                                 2021 年 10 月 27 日 
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